Analyse des besoins de l'association Les Films de Plein Air

Phase d'initialisation

I. Analyse et recueille des besoins

Besoin	Besoins implicites	Livrable(s) potentiel(s)
Développer une présence en ligne	Rendre le site responsive	Site vitrine
Présentation du contenu proposé,	-	Plateforme avec une charte
avec une partie actualités		graphique
Permettre au public de se	Limite du nombre de places, avec	Système de préinscription
préinscrire	un formulaire à remplir (Nom,	
	prénom, nombre de places à	
	réserver)	
Adresse professionnelle	Abonnement annuel	Hébergeur et adresse en .com

Grille de lecture supposée

Critère de sélection	Importance
Esthétique	3
Visibilité	2
Conseils sur l'adresse	4
Budget	1

II. Réunion de cadrage

- ✓ Alignements des collaborateurs sur une même vision du projet
- ✓ Collection des informations nécessaires pour la planification du projet
- \checkmark Choix de la méthodologie de gestion de projet

III. <u>Planification - Création du Diagramme de Gantt, Méthodologie en cascade</u>

Update Complete	Feb-13-19	7	H3:AK17	Aujourd'hui:	3/12/2019						
Project	Date de début	Date de fin	Durée en jours	Progression	Responsable	Couleur	Feb-13	Feb-20	Feb-27	Mar-6	Mar-13
Phase d'initialisation	13-Feb	14-Feb	2	100%	Nathanael	tomato					
Recueil des besoins	13-Feb	13-Feb	0.5	100%	Nathanael	tomato					
Etude de faisabilité	13-Feb	13-Feb	0.5	100%	Nathanael	tomato					
Cadrage	14-Feb	14-Feb	1	100%	James / Nathanael	tomato					
Phase de lancement	15-Feb	18-Feb	4	100%		orange					
Considération marketing	15-Feb	15-Feb	1	100%	Nathanael	orange					
Considération graphique	16-Feb	16-Feb	1	100%	James	orange					
Spécifications fonctionnelles	17-Feb	17-Feb	1	100%	Nathanael	orange					
Spécifications techniques	18-Feb	18-Feb	1	100%	Nathanael	orange					
Phase de conception	19-Feb	23-Feb	4.5	100%		gold					
Adaptation charte graphique	19-Feb	19-Feb	0.5	100%	James	gold					
Charte éditoriale	20-Feb	20-Feb	1	100%	James / Nathanael	gold					
Rédaction des contenus	21-Feb	21-Feb	0.5	100%	Nathanael	gold					
Photos	22-Feb	22-Feb	0.5	100%	James	gold					
Maquettes	23-Feb	24-Feb	2	100%	James	gold					
Phase de production	26-Feb	8-Mar	9	100%		skyblue					
Hébergement & nom de domaine	26-Feb	26-Feb	0.5	100%	Nathanael	skyblue					
Installation	27-Feb	27-Feb	0.5	100%	Nathanael	akyblue					
Production du fichier HTML	28-Feb	3-Mar	4	100%	Nathanael	skyblue					
Création du fichier CSS	4-Mar	6-Mar	3	100%	Nathanael	skyblue					
Tests	7-Mar	7-Mar	0.5	100%	Nathanael	skyblue					
Déploiement	8-Mar	8-Mar	0.5	100%	Nathanael	skyblue					

IV. <u>Budgétisation – Estimation coût ressource humaine</u>

Tâches	Equipe	Coût journalier	Durée planifiée	Coût estimé de la tâche
Phase d'initialisation				416,02€
Recueil des besoins	Chef de projet-Développeur	140,10€	0,5	70,05
Etude de faisabilité	Chef de projet-Développeur	140,10€	0,5	70,05
Cadrage	Graphiste / Chef de projet-Développeur	140,1 € + 135,80€	(G: 1) & (D: 1)	275,92
Phase de lancement				416,00€
Considération marketing	Chef de projet-Développeur	140,10€	1	140,10
Considération graphique	Graphiste	135,80€	1	135,80
Spécifications fonctionnelles	Chef de projet-Développeur	140,10€	0,5	70,05
Spécifications techniques	Chef de projet-Développeur	140,10€	0,5	70,05
Phase de conception				411,70 €
Adaptation charte graphique	Graphiste	135,80€	0,5	67,90
Charte éditoriale	Graphiste / Chef de projet-Développeur	140,1 € + 135,80€	(G: 0.5) & (D: 0.5)	137,95
Rédaction des contenus	Chef de projet-Développeur	140,10€	0,5	70,05
Photos	Graphiste	135,80€	0,5	67,90
Maquettes	Graphiste	135,80€	0,5	67,90
Phase de production				1260,9€
Hébergement & nom de domaine	Chef de projet-Développeur	140,1€ + 136,08 €	0,5	276,18
Installation	Chef de projet-Développeur	140,10€	0,5	70,05
Production du fichier HTML	Chef de projet-Développeur	140,10€	3	420,30
Création du fichier CSS	Chef de projet-Développeur	140,10€	4	560,40
Tests	Chef de projet-Développeur	140,10€	0,5	70,05
Déploiement	Chef de projet-Développeur	140,10€	0,5	70,05
Total				2640,7 €

Phase de lancement

• Création du cahier des charges